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	Etapa
	Descrição da Etapa
	Total
(R$)
	Duração
(Dias)
	
	-
	Primeiro mês
	Segundo mês

	
1
	Retirada das peças hidrossanitárias e piso cerâmico, abertura para tubulação (masc. E feminino) mais remoção de portas existentes
	
R$
	
605,57
	
6
	
	R$
	-
	R$
	605,57
	R$
	-

	
	
	
	
	
	
	
0,0%
	
100,0%
	
0,0%

	
2
	Demolição da alvenaria da parede antiga e construção da nova parede no local correto
	
R$
	
780,64
	
4
	
	R$
	-
	R$
	780,64
	R$
	-

	
	
	
	
	
	
	
0,0%
	
100,0%
	
0,0%

	3
	Instalação da tubulação em ambos banheiros
	R$
	959,91
	2
	
	R$
	-
	R$
	959,91
	R$
	-

	
	
	
	
	
	
	0,0%
	100,0%
	0,0%

	4
	Assentamento de piso e revestimento das paredes dos
banheiros mais aplicação de rodapés
	R$
	6.404,34
	4
	
	R$
	-
	R$
	6.404,34
	R$
	-

	
	
	
	
	
	
	0,0%
	100,0%
	0,0%

	5
	Instação de equipamentos hidráulicos e acessórios dos banheiros
	R$
	8.565,12
	3
	
	R$
	-
	R$
	8.565,12
	R$
	-

	
	
	
	
	
	
	0,0%
	100,0%
	0,0%

	6
	Pintura parede nova e teto e instalação de portas
acessíveis
	R$
	1.624,62
	3
	
	R$
	-
	R$
	1.624,62
	

	
	
	
	
	
	
	0,0%
	100,0%
	0,0%

	7
	Alvenaria na fachada para aumento do guarda corpo
	R$
	294,55
	3
	
	R$
	-
	R$
	294,55
	

	
	
	
	
	
	
	0,0%
	100,0%
	0,0%

	

8
	Revestimento das placas amadeiradas no guarda-corpo e retirada de piso existente na sacada para impermeabilização de ralo e piso
	

R$
	

1.752,57
	

3
	
	R$
	-
	R$
	1.752,57
	

	
	
	
	
	
	
	

0,0%
	

100,0%
	

0,0%

	9
	Assentamento do piso da sacado sob a superfície impermeabilizada mais instalação do guarda-corpo
	R$
	10.363,97
	3
	
	R$
	-
	R$
	-
	R$
	10.363,97

	
	
	
	
	
	
	0,0%
	0,0%
	100,0%

	
10
	Rasgo e instalação do correto escoamento pluvial da sacada ligando ao meio fio
	
R$
	
347,63
	
3
	
	R$
	-
	R$
	-
	R$
	347,63

	
	
	
	
	
	
	0,0%
	0,0%
	100,0%

	11
	Instalação de novas luminárias e correções de trincas na
fachada mais pintura de paredes e aberturas
	R$
	1.896,60
	5
	
	R$
	-
	R$
	-
	R$
	1.896,60

	
	
	
	
	
	
	0,0%
	0,0%
	100,0%

	12
	Limpeza e finalização (instalação de letreiro)
	R$
	153,01
	1
	
	R$
	-
	R$
	-
	R$
	153,01

	
	
	
	
	
	
	0,0%
	0,0%
	100,0%

	13
	
	R$
	-
	
	
	R$
	-
	R$
	-
	R$
	-

	
	
	
	
	
	
	0,0%
	0,0%
	0,0%


